

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO

TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Theo GCN chào bán số 38/GCN-UBCKNN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/07/2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở GDCK HÀ NỘI

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài

Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84-4 3884 0289

Fax: 84-4 3884 0199

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng

4. Số lượng chứng khoán chào bán: 5.989.723 cổ phiếu

5. Tổng số lượng vốn huy động

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 59.897.230.000 đồng

Tổng chi phí: 95.060.000 đồng

Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 59.603.892.067 đồng

6. Ngày bắt đầu chào bán: 18/08/2017

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 10/10/2017.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:

- + Tháng 09/2016: hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng, thuê thêm đất ao của UBND xã Phú Minh, tiến hành động thổ trong tháng 09 hoặc 10/2016;
- + Đấu thầu gói Xây dựng trong tháng 09 để khởi công công trình vào cuối tháng 11/2016;
- + Đầu năm 2017: Tổ chức lựa chọn thầu các gói thầu thiết bị;
- + Quý I/2018: Nghiệm thu bàn giao công trình;



+ Quý II/2018: Đưa công trình vào sử dụng, khai thác;

+ Năm 2024-2025: triển khai giai đoạn 2.

2. Tiến độ dự án hiện tại:

+ Các hợp đồng đang thực hiện theo tiến độ theo kế hoạch đề ra;

Khởi công xây dựng công trình: ngày 24/11/2016.

Dự kiến khánh thành và đưa công trình vào hoạt động ngày 1.6.2018.

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đã sử dụng đến ngày (09/4/2018) (VNĐ)	Kế hoạch sử dụng vốn tiếp theo (VNĐ)	
			Tháng 5/2018	Tháng 6/2018
1	Thanh toán cho gói thầu “Thiết bị bếp” và “Thiết bị rửa” của dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài	31.880.000.000	19.128.000.000	8.679.640.000
	Tổng cộng	31.880.000.000	19.128.000.000	8.679.640.000

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh: không

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP



Trần Thanh Sơn

